



Департамент здравоохранения и фармации Ярославской области
Государственное учреждение здравоохранения Ярославской области
«ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА»

Согласовано:

Главный врач ГУЗ ЯО «ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА»

_____ В. А. Логинов

Утверждаю:

Директор департамента здравоохранения и
фармации Ярославской области

_____ Р. Р. Сайтгареев

Паспорт проекта
«Разделение потоков здоровых и больных детей в Детской поликлинике
№3»

Руководитель проекта:

В. А. Логинов

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

«Оптимизация работы фильтра Детской поликлиники №3 с учетом потоков острых больных»



1. Общая информация

Заказчик проекта: Директор департамента здравоохранения и фармации Ярославской области Р. Р. Сайтгареев.

Руководитель проекта: Логинов В.А.

Периметр проекта: Детская поликлиника №3 ГУЗ ЯО «ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА»

2. Обоснование выбора

1. Пересечение потоков острых, повторных больных и здоровых детей при обращении в регистратуру;
2. Очереди в регистратуру от 0 до 7 человек;
3. Лишние передвижения больного ребенка по поликлинике от 30 до 50 метров;
4. Длительное ожидание приема врача/фельдшера пункта неотложной помощи от 600 до 2160 секунд.

3. Цель и плановый эффект проекта

Плановый эффект: Сокращение времени пребывания острых больных в Детской поликлинике. Снижение риска инфицирования пациентов внутри ЛПУ. Повышение удовлетворенности населения.

Цели:

1. Разделить потоки первично заболевших, повторных больных и здоровых детей через отдельные входы;
2. Уменьшить максимальную очередь с 7 до 3 человек в период подъема заболеваемости;
3. Исключить необходимость дополнительно перемещаться от регистратуры в изолятор для острых пациентов.
4. Сократить максимальное время ожидания приема врача/фельдшера с 2160 до 1440 секунд.

4. Ключевые события

1. Старт проекта – 04.06.2018.
2. Снятие текущего состояния. Разработка паспорта проекта (согласование с РЦ ПМСП). Формирование целевого состояния. Разработка тактического плана реализации проекта - 18.06.2018.
3. Защита целей проекта перед заказчиком – 25.06.18.
4. Kick-off - 02.07.2018.
5. Определение промежуточных результатов и их визуализация – еженедельно.
6. Анализ произведенных улучшений и оценка целевого состояния – 30.07.2018.
7. Окончание проекта и защита итогов – 31.08.2018.





КОМАНДА ПРОЕКТА

Руководитель проекта:

главный врач
Логинов Владимир Александрович

Консультант проекта:

методист, куратор проекта по детским
поликлиникам, врач педиатр
Голубятникова Евгения Владимировна



<u>ФИО</u>	<u>Учреждение</u>	<u>Должность</u>	<u>Ответственный за этап</u>
Харитоновна Светлана Витальевна	Детская поликлиника №3 ГУЗ ЯО «ГДБ»	Заведующая педиатрическим отделением	Планирование мероприятий, визуализация, методическая поддержка, мониторинг процессов
Землянюк Леокадия Георгиевна	Детская поликлиника №3 ГУЗ ЯО «ГДБ»	Старшая медицинская сестра	Планирование мероприятий, организация хронометража, мониторинг процессов
Михеева Марина Николаевна	ГУЗ ЯО «ГДБ»	Заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической работе	Планирование мероприятий, визуализация, мониторинг процессов
Пушкарева Елена Львовна	ГУЗ ЯО «ГДБ»	Заместитель главного врача по клинико-экспертной работе	Экспертная оценка рисков, помощь в решении проблем
Грузкова Ирина Вячеславовна	Детская поликлиника №3 ГУЗ ЯО «ГДБ»	Администратор	Организация хронометража, мониторинг процессов
Виноградова Анастасия Владимировна	ГУЗ ЯО «ГДБ»	Инженер-электроник	Визуализация, отчетная документация по проекту