



Департамент здравоохранения и фармации Ярославской области
Государственное учреждение здравоохранения Ярославской области
«ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА»

Согласовано:

Главный врач ГУЗ ЯО «ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА»

_____ В. А. Логинов

Утверждаю:

Директор департамента здравоохранения и
фармации Ярославской области

_____ Р. Р. Саитгареев

Паспорт проекта
«Разделение потоков здоровых и больных детей в детской поликлинике
№2»

Руководитель проекта:

В. А. Логинов

ПАСПОРТ ПРОЕКТА



«Разделение потоков здоровых и больных детей в детской поликлинике №2»

1. Общая информация

Заказчик проекта: Директор департамента здравоохранения и фармации Ярославской области

Р. Р. Сайтгареев.

Руководитель проекта: Логинов В.А.

Периметр проекта: Детская поликлиника №2
ГУЗ ЯО «ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА»

2. Обоснование выбора

1. Пересечение потоков острых, повторных больных и здоровых детей при обращении в регистратуру;
2. Очереди в регистратуру от 0 до 30 человек;
3. Лишние передвижения больного ребенка по поликлинике от 30 до 50 метров;
4. Длительное ожидание приема врача/фельдшера пункта неотложной помощи от 600 до 5400 секунд.

3. Цель и плановый эффект проекта

Плановый эффект: Сокращение времени пребывания острых больных в Детской поликлинике. Снижение риска инфицирования пациентов внутри ЛПУ. Повышение удовлетворенности населения.

Цели:

1. Разделить потоки первично заболевших, повторных больных и здоровых детей через отдельные входы;
2. Уменьшить максимальную очередь с 30 до 20 человек в период подъема заболеваемости;
3. Исключить необходимость дополнительно перемещаться от регистратуры в изолятор для острых пациентов.
4. Сократить максимальное время ожидания приема врача/фельдшера с 5400 до 3600 секунд.

4. Ключевые события

1. Старт проекта – 02.07.2018.
2. Снятие текущего состояния. Разработка паспорта проекта. Формирование целевого состояния. Разработка тактического плана реализации проекта -09.07.2018.
3. Защита целей проекта перед заказчиком – 23.07.18.
4. Kick-off - 01.08.2018.
5. Определение промежуточных результатов и их визуализация – еженедельно.
6. Анализ произведенных улучшений и оценка целевого состояния – 23.11.2018.
7. Окончание проекта и защита итогов – 30.11.2018.





КОМАНДА ПРОЕКТА

Руководитель проекта:

главный врач
Логинов Владимир Александрович

Консультант проекта:

методист, куратор проекта по детским
поликлиникам, врач педиатр
Голубятникова Евгения Владимировна



<u>ФИО</u>	<u>Учреждение</u>	<u>Должность</u>	<u>Ответственный за этап</u>
Смирнова Наталья Геннадиевна	Детская поликлиника №2 ГУЗ ЯО «ГДБ»	Старшая медсестра	Планирование мероприятий, методическая поддержка, визуализация, мониторинг
Михеева Марина Николаевна	ГУЗ ЯО «ГДБ»	Заместитель главного врача по АПР	Планирование мероприятий, визуализация, мониторинг процессов
Пушкарева Елена Львовна	ГУЗ ЯО «ГДБ»	Заместитель главного врача по КЭР	Экспертная оценка рисков, помощь в решении проблем
Белякова Наталья Игоревна	Детская поликлиника №2 ГУЗ ЯО «ГДБ»	Оператор ЭВМ	Организация хронометража, мониторинг процессов
Виноградова Анастасия Владимировна	ГУЗ ЯО «ГДБ»	Инженер-электроник	Визуализация, отчетная документация по проекту
Андрианова Надежда Николаевна	Детская поликлиника №2 ГУЗ ЯО «ГДБ»	Старшая медсестра педиатрического отделения	Организация хронометража, мониторинг процессов, методическая поддержка